

目黒区立東山小学校校舎改築等工事(前期)及び関連工事の
請負契約の変更契約について

1 目黒区立東山小学校校舎改築等工事（前期）

- (1) 契約金額 3,443,387,760円
- (2) 契約の相手方 東京都港区浜松町一丁目25番13号
浜松町NHビルディング7階
松尾・中村・白井建設共同企業体
代表者
株式会社松尾工務店 東京支店
支店長 福間 晋
- (3) 工 期 平成26年12月5日から平成29年2月28日まで
- (4) 変更内容
- ア 変更契約締結日 平成27年10月30日
- イ 変更金額 2,201,040円（増額）
- ウ 変更理由 屋内運動場棟・ラーニングセンター棟（天井下地の仕様変更・棚の追加等）

2 目黒区立東山小学校校舎改築等に伴う電気設備工事（前期）

- (1) 契約金額 500,040,000円
- (2) 契約の相手方 東京都目黒区碑文谷二丁目10番23号
日電工・アキテム建設共同企業体
代表者
日本電工株式会社
代表取締役 井上 純一
- (3) 工 期 平成26年12月5日から平成29年2月28日まで
- (4) 変更内容
- ア 変更契約締結日 平成27年4月15日
- イ 変更金額 1,544,400円（増額）
- ウ 変更理由 インフレスライド条項の適用

3 目黒区立東山小学校校舎改築等に伴う空気調和設備工事（前期）

- (1) 契約金額 480,600,000円
- (2) 契約の相手方 東京都千代田区麴町三丁目1番1号
麴町311ビル
武蔵野・加藤建設共同企業体
代表者
武蔵野工業株式会社
代表取締役 佐藤 真吉
- (3) 工期 平成26年12月5日から平成29年2月28日まで
- (4) 変更内容
- ア 報告対象1回目
- (ア) 変更契約締結日 平成27年12月18日
- (イ) 変更金額 1,328,400円（減額）
- (ウ) 変更理由 ラーニングセンター棟（冷媒管保温厚さの変更等）
- イ 報告対象2回目
- (ア) 変更契約締結日 平成29年2月10日
- (イ) 変更金額 1,976,400円（減額）
- (ウ) 変更理由 校舎棟（空調・換気設備の機器仕様・台数の変更等）

4 目黒区立東山小学校校舎改築等に伴う給排水衛生設備工事（前期）

- (1) 契約金額 270,000,000円
- (2) 契約の相手方 東京都千代田区飯田橋二丁目9番7号
株式会社丹野設備工業所 東京支店
代表者
支店長 吉村 真由美
- (3) 工期 平成27年3月10日から平成29年2月28日まで
- (4) 変更内容
- ア 変更契約締結日 平成27年4月15日
- イ 変更金額 1,231,200円（増額）
- ウ 変更理由 公共工事設計労務単価特例措置の適用

以 上

東山小学校校舎改築等工事（前期）及び関連工事に係る契約変更一覧

※網かけ部分が、企画総務委員会報告対象契約案件

○建築工事

(単位：円)

	契約日	変更金額	変更後の金額	変更理由
議決時	H26. 12. 5		3,443,387,760	
変更1	H27. 4. 15	12,160,800	3,455,548,560	インプレスライド条項の適用
変更2	H27. 10. 30	2,201,040	3,457,749,600	屋内運動場棟・ラーニングセンター棟（天井下地の仕様変更・棚の追加等）
変更3	H29. 2. 10	421,200	3,458,170,800	校舎棟（天井下地の仕様変更、給食室排水溝及び庇（ひさし）の追加等）
	変更金額計	14,783,040	※H27. 4. 15分はH27. 5. 27日開催の企画総務委員会にて報告済	

○電気設備工事

(単位：円)

	契約日	変更金額	変更後の金額	変更理由
議決時	H26. 12. 5		500,040,000	
変更1	H27. 4. 15	1,544,400	501,584,400	インプレスライド条項の適用
変更2	H27. 10. 30	△ 237,600	501,346,800	屋内運動場棟（天井用照明器具の数量減等）
変更3	H27. 12. 4	561,600	501,908,400	ラーニングセンター棟（音響設備機器の変更等）
変更4	H29. 2. 10	64,800	501,973,200	校舎棟（照明器具の数量変更等）
	変更金額計	1,933,200		

○空気調和設備工事

(単位：円)

	契約日	変更金額	変更後の金額	変更理由
議決時	H26. 12. 5		480,600,000	
変更1	H27. 12. 18	△ 1,328,400	479,271,600	ラーニングセンター棟（冷媒管保温厚さの変更等）
変更2	H29. 2. 10	△ 1,976,400	477,295,200	校舎棟（空調・換気設備の機器仕様・台数の変更等）
	変更金額計	△ 3,304,800		

○給排水衛生設備工事

(単位：円)

	契約日	変更金額	変更後の金額	変更理由
議決時	H27. 3. 10		270,000,000	
変更1	H27. 4. 15	1,231,200	271,231,200	公共工事設計労務単価特例措置の適用
変更2	H29. 2. 10	△ 32,400	271,198,800	校舎棟（厨房機器・給湯器の機器仕様・台数の変更等）
	変更金額計	1,198,800		