

めぐろ区民キャンパスプラザ部分の天井非構造部材落下防止 対策工事の延期について

1 経 緯

めぐろ区民キャンパスプラザ部分の天井非構造部材落下防止対策工事については、利用者に工事概要等の周知を図ることとし、平成29年4月12日の本委員会において報告したところである。

しかしながら、本工事の入札を行ったところ、平成29年5月26日及び7月19日の開札結果は辞退等によりいずれも不調となり、年度内での工期が確保できなくなった。このため、今年度における工事を見送ることとなったものである。

2 今後の対応

本工事の実施時期については、めぐろ区民キャンパス内の各施設における改修等を踏まえながら、実施計画改定において検討していく。

以 上