

区有施設見直し計画の策定に向けた今後の進め方について

1 区有施設見直しの取組について

本区では、平成26年3月に区有施設見直し方針を策定し、区有施設見直しの基本的な方向性・手法や施設総量の縮減目標等を示した。その後、生活圏域別の施設整備基準を定めている生活圏域整備計画の見直しの必要性の検証、区有施設見直し方針を具体化するための計画の策定に向けた課題整理、区有施設の長寿命化のルールづくりに向けた検討などを行ってきた。

これらの取組を踏まえて、今後、区有施設見直し計画の策定作業に取り組んでいく。

2 計画策定の進め方

(1) これまでの取組

平成25年3月～6月 施設白書の作成、区民意見募集、区民説明会

平成25年6月～7月 区有施設利用者アンケート

平成25年8月～9月 区有施設見直しに関する区民アンケート

平成25年12月～26年2月 区有施設見直し方針案（中間のまとめ）の作成、パブリックコメント、区民説明会

平成26年3月 区有施設見直し方針の策定

(2) 区有施設見直し計画策定作業の進め方

「計画素案作成に向けて検討を行うための材料（検討素材）」の取りまとめ、公表、説明会、意見募集



「計画素案」の作成、公表、説明会、パブリックコメント



「計画案」の作成、「計画」の決定、公表

※それぞれの段階で、必要な議会報告を行う。

(3) 「検討素材」について

ア 検討素材とは

区有施設の見直しは、区として初めての取組であり、かつ、今後長期にわたる取組である。区有施設見直し計画の策定は、その具体的な取組の出発点であることから、計画素案を作成・公表する前の段階で、「計画素案の作成に向けて検討を行うための材料（検討素材）」

を取りまとめ、公表し、説明会を行って、区民意見募集を行うこととする。ここで寄せられた意見を踏まえて、計画素案を作成していく。

イ 検討素材の主な内容イメージ

(ア) 検討素材を作成・公表する目的

(イ) 区有施設見直し計画素案の作成に向けて整理・検討していく事項

- ①区有施設を取り巻く状況
- ②区有施設見直しの必要性・目的
- ③区有施設見直しの進め方
- ④計画期間
- ⑤区有施設見直しのための具体的取組内容

※具体的な内容は今後検討していく。

3 計画策定のスケジュール（予定）

平成28年10月	検討素材の取りまとめ、公表、説明会、意見募集、区有施設整備アドバイザー意見聴取
平成29年2月	計画素案の作成、公表、説明会、パブリックコメント、区有施設整備アドバイザー意見聴取
平成29年5月	計画案を作成
平成29年6月	計画決定

以 上