

今後の進め方について

<案1> 答申の区民意見を募集する場合

目 程	住宅政策審議会	小委員会
28年8月	○9日 第1回開催 ・新委員委嘱式 ・諮問について ・第5次の施策進捗状況 ・住宅マスタープラン改定のための基礎調査（中間報告）について ・今後の進め方	
9月		
10月	○下旬 第2回開催 ・現況データと課題の抽出 ・基本理念と基本目標 ・基本施策	○上旬 第1回開催 ・基本理念と基本目標 ・現況データと課題の抽出 ・基本施策
11月	○下旬 第3回開催 ・中間のまとめ（案）の検討	○中旬 第2回開催 ・中間のまとめ（案）の検討
12月	○中旬 第4回開催 ・中間のまとめ（案）の検討	○上旬 第3回開催 ・中間のまとめ（案）の検討
29年1月		
2月	1月中旬～2月上旬／中間のまとめに対する区民意見募	
		○上旬（～7） 第4回開催 ・区民意見を受けての答申（案）の検討
3月	○上旬（1～6） 第5回開催 ・区民意見を受けての答申（案）の検討 ・答申の決定 ・答申	

*平成29年度 答申を踏まえ、住宅マスタープランを改定

<案2> 答申の区民意見を募集しない場合

目 程	住宅政策審議会	小委員会
28年8月	○9日 第1回開催 ・新委員委嘱式 ・諮問について ・第5次の施策進捗状況 ・住宅マスタープラン改定のための基礎調査（中間報告）について ・今後の進め方	
9月		
10月	○下旬 第2回開催 ・現況データと課題の抽出 ・基本理念と基本目標 ・基本施策	○上旬 第1回開催 ・基本理念と基本目標 ・現況データと課題の抽出 ・基本施策
11月		
12月	○下旬 第3回開催 ・答申（案）の検討	○上旬 第2回開催 ・答申（案）の検討
29年1月	○下旬 第4回開催 ・答申（案）の検討	○上旬 第3回開催 ・答申（案）の検討
2月		○上旬（～7） 第4回開催 ・答申（案）の検討
3月	○上旬（1～6） 第5回開催 ・答申（案）の検討 ・答申の決定 ・答申	

*平成29年度 答申を踏まえ、住宅マスタープランを改定