

今後の進め方について

<案1> 答申(案)の区民意見を募集する場合

| 日程 | 小委員会 | 住宅政策審議会 |
|-------|---|---|
| 28年8月 | | ○9日 第1回開催 ・新委員委嘱 ・諮問について ・目黒区の住宅政策 ・第5次の施策進捗状況 ・住宅マスタープラン改定のための基礎調査(中間報告)について ・今後の進め方 |
| 9月 | | |
| 10月 | ○7日 第1回開催 ・答申の方向性 ・目黒区の課題 ・基本理念と基本目標 | ○31日 第2回開催 ・答申の方向性 ・目黒区の課題 ・基本理念と基本目標 |
| 11月 | ○7日 第2回開催 ・施策目標 ・中間のまとめの方向性 | ○25日 第3回開催 ・施策目標 ・中間のまとめの方向性 |
| 12月 | ○5日 第3回開催 ・中間のまとめ(案)の検討 | ○12日 第4回開催 ・中間のまとめ(案)の検討 |
| 29年1月 | | |
| 2月 | 1月中旬～2月上旬/中間のまとめに対する区民意見募集 | |
| | ○6日 第4回開催 ・区民意見を受けての答申(案)の検討 | |
| 3月 | | ○1日 第5回開催 ・区民意見を受けての答申(案)の検討 ・答申の決定 ・答申 |

*平成29年度 答申を踏まえ、住宅マスタープランを改定

<案1> 答申(案)の区民意見を募集する場合の日程

| 小委員会 | | | 審議会 | | |
|------|----------------------|---|-----|-----------------------|-------|
| | | | 第1回 | 8月9日(火) 18:00～20:00 | E |
| 第1回 | 10月7日(金) 18:00～20:00 | A | 第2回 | 10月31日(月) 10:00～12:00 | E |
| 第2回 | 11月7日(月) 10:00～12:00 | D | 第3回 | 11月25日(金) 18:00～20:00 | E |
| 第3回 | 12月5日(月) 10:00～12:00 | 9 | 第4回 | 12月12日(月) 10:00～12:00 | E |
| 第4回 | 2月6日(月) 10:00～12:00 | B | 第5回 | 3月1日(水) 18:00～20:00 | 15・16 |

<案2> 答申（案）の区民意見を募集しない場合

| 日 程 | 小委員会 | 住宅政策審議会 |
|--------|---|---|
| 28年 8月 | | ○9日 第1回開催 ・新委員委嘱 ・諮問について ・目黒区の住宅政策 ・第5次の施策進捗状況 ・住宅マスタープラン改定のための基礎調査（中間報告）について ・今後の進め方 |
| 9月 | | |
| 10月 | ○7日 第1回開催 ・答申の方向性 ・目黒区の課題 ・基本理念と基本目標 | ○31日 第2回開催 ・答申の方向性 ・目黒区の課題 ・基本理念と基本目標 |
| 11月 | | |
| 12月 | ○5日 第2回開催 ・施策目標 ・答申の方向性 | ○27日 第3回開催 ・施策目標 ・答申の方向性 |
| 29年 1月 | ○10日 第3回開催 ・答申（案）の検討 | ○16日 第4回開催 ・答申（案）の検討 |
| 2月 | ○6日 第4回開催 ・答申（案）の検討 | |
| 3月 | | ○1日 第5回開催 ・答申（案）の検討 ・答申の決定 ・答申 |

*平成29年度 答申を踏まえ、住宅マスタープランを改定

<案2> 答申（案）の区民意見を募集しない場合の日程

| 小委員会 | | | 審議会 | | |
|------|---------------------|---|-----|----------------------|-------|
| | | | 第1回 | 8月9日（火）18:00~20:00 | E |
| 第1回 | 10月7日（金）18:00~20:00 | A | 第2回 | 10月31日（月）10:00~12:00 | E |
| 第2回 | 12月5日（月）10:00~12:00 | 9 | 第3回 | 12月27日（火）10:00~12:00 | E |
| 第3回 | 1月10日（火）10:00~12:00 | C | 第4回 | 1月16日（月）10:00~12:00 | E |
| 第4回 | 2月6日（月）10:00~12:00 | B | 第5回 | 3月1日（水）18:00~20:00 | 15・16 |