

議案第49号

目黒区立中央体育館大規模改修に伴う電気設備工事の請負契約の一部変更について

上記の議案を提出する。

令和元年9月5日

提出者 目黒区長 青 木 英 二

目黒区立中央体育館大規模改修に伴う電気設備工事の請負契約の一部変更について

平成30年第2回目黒区議会定例会で原案可決された目黒区立中央体育館大規模改修に伴う電気設備工事の請負契約について、下記のとおり変更する。

記

(変更内容)

5 工 期 契約の日から令和元年12月27日まで

(説明) 工事の過程における調査で補修の必要があると判明した躯体の工事に日数を要するため、請負契約の一部を変更する必要を認め、この案を提出します。

資 料

議案第48号

目黒区立中央体育館大規模改修に伴う電気設備工事の請負契約  
上記の議案を提出する。

平成30年6月18日

提出者 目黒区長 青 木 英 二

目黒区立中央体育館大規模改修に伴う電気設備工事の請負契約  
下記のとおり請負契約を締結する。

記

- 1 契約の目的 目黒区立中央体育館大規模改修に伴う電気設備工事  
(鉄筋コンクリート造(一部鉄骨造) 地上5階建 延  
6, 143.31平方メートルに係る高圧引込並びに  
受変電、幹線、動力、電灯コンセント、構内交換、構  
内情報通信網、情報表示、音響、拡声、誘導支援、テ  
レビ共同受信、防犯カメラ、自動火災報知、機械警備  
用配管、中央監視、雷保護、太陽光発電及び外構設備)
- 2 契約の方法 一般競争入札による契約
- 3 契約金額 345,600,000円
- 4 契約の相手方 東京都目黒区青葉台一丁目27番10号  
宮崎・柳澤建設共同企業体  
代表者  
東京都目黒区青葉台一丁目27番10号  
宮崎電気工事株式会社  
代表取締役 宮 崎 大 二 郎
- 5 工 期 契約の日から平成31年10月31日まで
- 6 予 算

(1) 平成30年度 一般会計 区民生活費 文化・スポーツ費 体育施設建設費 工事請負費

(2) 平成30年度 一般会計 債務負担行為（平成31年度）

(説明) 目黒区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定に基づき、この案を提出します。