

議案第50号

目黒区立中央体育館大規模改修に伴う空気調和設備工事の請負契約の一部変更について

上記の議案を提出する。

令和元年9月5日

提出者 目黒区長 青 木 英 二

目黒区立中央体育館大規模改修に伴う空気調和設備工事の請負契約の一部変更について

平成30年第2回目黒区議会定例会で原案可決された目黒区立中央体育館大規模改修に伴う空気調和設備工事の請負契約について、下記のとおり変更する。

記

(変更内容)

5 工 期 契約の日から令和元年12月27日まで

(説明) 工事の過程における調査で補修の必要があると判明した躯体の工事に日数を要するため、請負契約の一部を変更する必要を認め、この案を提出します。

資 料

議案第49号

目黒区立中央体育館大規模改修に伴う空気調和設備工事の請負契約  
上記の議案を提出する。

平成30年6月18日

提出者 目黒区長 青 木 英 二

目黒区立中央体育館大規模改修に伴う空気調和設備工事の請負契約  
下記のとおり請負契約を締結する。

記

- 1 契約の目的 目黒区立中央体育館大規模改修に伴う空気調和設備工事  
(鉄筋コンクリート造(一部鉄骨造) 地上5階建 延  
6, 143.31平方メートルに係る空調、換気、自  
動制御及び床暖房設備)
- 2 契約の方法 一般競争入札による契約
- 3 契約金額 180,092,484円
- 4 契約の相手方 東京都目黒区東が丘一丁目1番3号  
加藤・東和建設共同企業体  
代表者  
東京都目黒区東が丘一丁目1番3号  
加藤電気工事株式会社  
代表取締役 加 藤 公 章
- 5 工 期 契約の日から平成31年10月31日まで
- 6 予 算
  - (1) 平成30年度 一般会計 区民生活費 文化・スポーツ費 体育施設建  
設費 工事請負費
  - (2) 平成30年度 一般会計 債務負担行為(平成31年度)

(説明) 目黒区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する  
条例第2条の規定に基づき、この案を提出します。